

초록우산 × 위어드섹터 데이터 그로스 추가 프로젝트 제안서

1차 기본 프로젝트의 결과를 토대로,
지속적인 데이터 운영 · 정교화 · 액션화를 위한
월 정기 리테이너 기반 협업을 제안드립니다.

배경 및 추진 경과

1차 제안 → 기본 프로젝트로의 분리

1차 제안서에서는 **이벤트** 택소노미 설계 · 풀 퍼널 트래킹 · 대시보드 · A/B 테스트 · CRM 연계까지를 포함한 엔드투엔드 데이터 그로스 패키지를 제안드렸습니다. 다만 **전체 범위를 한 번에 수행하는 데 부담이 있어**, 아래와 같이 **기본 프로젝트**를 우선 진행하기로 합의되었습니다.

기본 프로젝트 범위 (진행 중)

초록우산 사이트에서 **가장 중요하다고 판단되는 핵심 이벤트만 설계 · 추적**하고, **기본 KPI에 대한 대시보드**를 구축한다.

진행 중 확인된 추가 요구

기본 프로젝트를 함께 운영하며, **일회성 구축으로는 충족되지 않는 운영 · 정교화 · 학습**의 영역이 뚜렷하게 드러났습니다. 본 제안서는 그 부분을 보완하기 위한 **월 정기 리테이너 형태의 추가 프로젝트**를 제안합니다.

관찰된 이슈	현재 상태	추가 프로젝트로 보완할 영역
핵심 이벤트만 설계되어 사용자 행동의 결 을 보기 어려움	핵심 KPI(가입 · 후원 전환 등) 추적은 가능하나, 페이지 단위/세션 단위의 디테일 부족	GA4의 디테일한 사용자 행동 이벤트 재설계 및 단계적 확장
매일의 마케팅 성과 파악 이 분산되어 있음	일부는 Tableau로, 일부는 별도 시트로 정리하여 보고하는 상태	일일 마케팅 성과 통합 모니터링 및 자동 리포팅 체계화
CRM 메시지가 이벤트 · 세그먼트 기반 으로 충분히 정교하지 않음	전체 발송 위주, 행동 기반 트리거 부족, 성과 측정 한계	CRM 정교화 (행동 트리거, 세그먼트 정의, 성과 측정 루프)
최신 AI · 마케팅 자동화 흐름의 사내 학습 부재	외부 사례를 산발적으로 접하는 수준	월 1회 정기 인사이트 세션 (AI Agent, GA4, 마케팅 자동화)

추가 프로젝트 개요

1차의 **측정 - 관리 - 활용** 프레임워크를 그대로 이어받되, 이번 추가 프로젝트는 **매월 반복적으로 운영되는 4개 영역**으로 구성합니다. 일회성 구축이 아닌, **지속적인 데이터 활용 사이클**을 사내에 정착시키는 것을 목표로 합니다.

AREA 01

GA4 사용자 행동 정교화

기본 이벤트 위에 **페이지/섹션/콘텐츠 단위의 사용자 행동**을 단계적으로 추가 설계 · 적용. 후원 결정 직전 행동까지 들여다 봅니다.

AREA 02

일일 마케팅 성과 통합 모니터링

Tableau · 별도 시트로 분산된 일 단위 성과 파악을 **단일 대시보드 / 자동 리포트**로 통합합니다.

AREA 03

CRM 정교화

행동 기반 **세그먼트 정의 · 시나리오 설계 · 성과 측정**을 통해 CRM 메시지를 일률 발송에서 **맞춤형 트리거**로 전환합니다.

AREA 04

월 1회 정기 인사이트 세션

AI Agent 활용 · GA4 데이터 활용 · 인공지능 마케팅 자동화를 주제로 한 사내 학습 · 적용 검토 세션을 매월 1회 운영합니다.

운영 원칙

- 월 1 M/M 내외의 고정 리테이너로 운영하여 인력 운용과 비용 예측을 안정화합니다.
- 매월 분석 → 인사이트 → 액션 플랜 → 실행 지원을 1 사이클로 반복합니다.
- 모든 산출물은 **초록우산 내부에서 재사용 가능한 형태**(시트 · 대시보드 · 문서)로 인계합니다.
- 1차 기본 프로젝트의 **이벤트 택소노미 · 대시보드**를 단일 진실 원천(SSOT)으로 유지합니다.

GA4 사용자 행동 정교화 설계

1차에서는 가입 · 후원 전환 등 핵심 KPI를 보기 위한 최소 이벤트만 설계되었습니다. 추가 프로젝트에서는 그 위에 "왜 전환되었는가 · 왜 이탈했는가"를 설명할 수 있는 디테일한 사용자 행동 이벤트를 단계적으로 얹어 갑니다.

설계 원칙

목적 우선

의사결정 질문(Question) → KPI
→ 이벤트 순서로 설계. 데이터 인
플레이션 방지.

사용자 여정 기반

유입 · 탐색 · 결정 · 결제 · 재방문
단계별 행동을 모두 매핑.

버전 · 변경 관리

사이트 개편/캠페인 변경에 따라
이벤트도 함께 버전 관리.

추가 설계 대상 영역 (예시)

여정 단계	정교화 이벤트 (예시)	활용 시나리오
유입 · 랜딩	landing_view, hero_cta_click, scroll_depth, video_play, story_card_view	채널 · 크리에이티브별 도달 품질, 메인 후킹 콘텐츠 효과 측정
스토리 · 콘텐츠 탐색	story_open, story_read_50, related_story_click, share_click	어떤 스토리/주제가 후원 결정으로 이어지는 지 기여도 분석
후원 결정	donation_intent, plan_view, plan_select, amount_change, faq_open	후원 페이지 내 이탈 구간 진단, 옵션 변경 패 턴 분석
결제 · 가입	checkout_start, payment_method_select, identity_verify, signup_complete, donation_complete	결제 단계 깔때기, 본인 인증 단계 이탈 진단
재방문 · 리텐션	app_install_prompt, push_optin, my_donation_view, member_login	앱 설치/푸시 동의 유도 효과, 후원자 충성도 측정

월별 진행 방식

- 월 1주차 · 직전 월 데이터 점검을 토대로 추가 정교화가 필요한 여정 단계 1~2개 선정
- 월 2주차 · 이벤트 정의서(Tracking Plan) 업데이트, 측정 사양서 전달
- 월 3주차 · GTM/GA4 적용 · QA · 디버그 뷰 검증
- 월 4주차 · 적용된 이벤트 기반 첫 분석 결과를 다음 달 인사이트 세션에 반영

일일 마케팅 성과 통합 모니터링

현재 마케팅 성과는 **Tableau 일부 + 별도 시트 일부**로 분산되어 있어, 매일 아침의 의사결정 속도와 정확도가 떨어집니다. 본 영역에서는 분산된 지표들을 하나의 **일일 모니터링 체계**로 통합합니다.

To-Be 운영 모델

① 단일 진실 원천(SSOT) 정의

GA4 · 광고 매체 · 결제(후원) · CRM 데이터를 **공통 정의의 KPI**로 통일. 지표명/계산식/필터 정의를 시트로 명문화하여 운영팀 누구나 같은 숫자를 보게 합니다.

② Daily 통합 대시보드

Tableau 또는 Looker Studio 기반 **일일 마케팅 보드**를 구축. 전일/주간/월간 대비, 채널별 ROAS, 신규 후원/재후원, 캠페인별 성과를 1부에서 확인.

③ 자동 리포트 / 알림

매일 정해진 시간에 **핵심 지표 요약 리포트**를 메일/메신저로 자동 발송. 급등 · 급락 시 임계치 기반 알림(예: 결제 전환율 -20%)을 자동으로 띄웁니다.

④ 위클리 인사이트 코멘트

주 1회, 워드섹터 분석가가 **전주 성과 요약 + 가설 + 액션 후보**를 간단한 코멘트로 공유. 숫자만 보여주는 대시보드를 넘어 액션으로 연결합니다.

예상 산출물

- 마케팅 KPI 정의서(시트) · 채널/캠페인 분류 체계
- Tableau · Looker Studio 통합 대시보드 (일/주/월 뷰)
- 일일 자동 리포트 템플릿 (메일/슬랙 발송)
- 주간 인사이트 코멘트 (PDF 또는 노션 페이지)

왜 중요한가 · 매일 분산된 시트를 모으는 데 쓰이는 시간을 줄이고, 그 시간을 **원인 해석과 다음 액션 설계**에 쓰게 합니다. 분석의 ROI는 결국 의사결정 속도에서 나옵니다.

CRM 정교화 — 행동 기반 시나리오

CRM의 효과는 "누구에게, 언제, 무엇을, 왜" 보내는지를 얼마나 정교하게 정의하느냐에 좌우됩니다. 본 영역에서는 1차에서 설계된 GA4 이벤트와 회원 데이터를 결합하여 **행동 기반 세그먼트와 트리거 시나리오**를 단계적으로 정교화합니다.

3단계 정교화 로드맵

단계	목표	대표 시나리오 (예시)	측정 지표
1단계	핵심 깔때기 누수 방어 (첫 1~2개월)	후원 페이지 진입 후 미완료, 결제 단계 이탈, 본인 인증 중단	리마인드 발송 후 24h/7d 내 후원 완료율
2단계	관심 기반 콘텐츠 매칭 (2~3개월차~)	특정 주제 스토리 반복 열람, 캠페인 페이지 체류 등 관심 시그널 기반 후속 메시지	오픈율 · 클릭률 · 후원 전환율, 주제별 LTV
3단계	후원자 라이프사이클 운영 (이후 지속)	신규/정기/휴면 후원자별 온보딩 · 감사 · 활성화 · 원백 시나리오	정기 후원 유지율, 원백 회복률, 1인당 누적 기여

운영 방식

- 매월 1~2개의 신규 시나리오를 정의 · 적용하고 다음 달에 결과를 회고합니다.
- 세그먼트 정의 · 메시지 카피 · 발송 채널은 초록우산 마케팅팀과 공동으로 결정합니다.
- 발송 직후 단발 성과뿐 아니라 **장기 LTV 기여**까지 추적할 수 있도록 측정 설계를 보완합니다.
- 현재 사용 중인 메시징 · 메일 도구를 그대로 활용하되, 필요한 경우 **API 연동안**을 별도로 제안합니다.

주의 · 범위 관리 · CRM 정교화는 채널 운영(발송, 디자인, 카피라이팅)이 아니라 **"무엇을 누구에게 왜 보낼지"의 데이터 설계 · 성과 측정 · 다음 가설 도출**에 초점을 둡니다. 채널 운영 자체에 대한 인력 투입이 필요한 경우, 추가 SOW로 별도 협의드립니다.

월 1회 정기 인사이드 세션

데이터/AI는 "한 번 도입하면 끝"이 아니라 매달 변화하는 도구와 사례를 지속적으로 학습하고 자기 업무에 끌어오는 능력입니다. 본 영역은 매월 1회, 초록우산 실무팀이 최신 흐름을 빠르게 흡수하고 적용 후보를 도출하도록 돕습니다.

세션 구성 (월 1회 · 90~120분)

파트	테마	다루는 내용
Part 1 25분	AI Agent 활용	이번 달 주목할 만한 AI Agent · 워크플로우 자동화 사례, 비영리 · 마케팅 영역 적용 가능성, 실무 데모
Part 2 25분	GA4 데이터 활용	이번 달 초록우산 데이터에서 발견된 패턴, 추가 활용 가능한 GA4 기능, 분석 템플릿 공유
Part 3 25분	인공지능 마케팅 자동화	광고 · CRM · 콘텐츠 영역에서의 AI 자동화 사례, 초록우산에 도입 가능한 구체 후보, ROI 추정
Part 4 15~30분	적용 후보 결정	다음 달에 시도해 볼 1~2개 가설/액션을 함께 결정하고, 책임자/일정 합의

제공 산출물

- 세션 자료(PDF/슬라이드) · 핵심 스크린샷 및 참고 링크
- 세션 녹화본(가능 시) 및 요약 노트
- 이번 달 결정된 "다음 달 시도할 가설 카드" 1~2개

월 단위 운영 모델 (PDCA 사이클)

네 영역은 별개로 운영되지 않고, **매월 동일한 PDCA 사이클** 위에서 함께 굴러갑니다. 한 달은 다음과 같이 진행됩니다.

WEEK 1 Plan • 전월 데이터 회고 • 이번 달 가설/우선순위 결정 • GA4 추가 이벤트 정의	WEEK 2 Do • 이벤트 적용 · QA • CRM 시나리오 1~2건 셋업 • 대시보드 보강 작업	WEEK 3 Check • 주간 인사이트 코멘트 • 임계치 알림 모니터링 • 중간 성과 점검	WEEK 4 Act • 월간 리포트 발행 • 정기 인사이트 세션 • 다음 달 액션 결정
--	--	--	---

커뮤니케이션 채널

- **주간 30분 정기 미팅** · 진행 현황 · 이슈 · 의사결정 포인트 공유
- **슬랙(또는 이메일) 비동기 채널** · 데일리 알림, 임계치 경고, 짧은 질의응답
- **월간 리포트** · 한 달 성과 · 학습 · 다음 달 계획을 PDF/슬라이드로 정리
- **월 1회 인사이트 세션** · 위 정의한 90~120분 세션 (실무팀 대상)

역할 · 책임(R&R) 가이드

활동	위어드섹터	초록우산
이벤트 정의 · 측정 설계	주관	검토 · 합의
GTM/GA4 적용 · QA	주관	개발 협업 · 배포 일정 조율
대시보드 구축/보강	주관	필요 지표/뷰 요청
CRM 시나리오 정의	주관	최종 승인 · 카피 검수
CRM 발송 · 채널 운영	자문	실행 · 운영
월간 인사이트 세션 진행	주관	참여 · 적용 결정
액션 의사결정/우선순위	제안	결정

일정 및 견적

계약 형태

월 정기 리테이너

기본 6개월, 이후 협의 연장

월 1 M/M 내외 고정 투입

1차 기본 프로젝트와 동일한 구조로, 월 정기 리테이너 형태의 협업을 제안드립니다. 초기 6개월을 기본 단위로 운영한 뒤, 성과와 우선순위에 따라 계약을 연장 · 조정합니다.

월 표준 투입 (1 M/M 기준)

롤	투입(M/M)	주요 책임
PO / 데이터 PM	0.4	월간 우선순위 · 산출물 관리, 인사이트 세션 진행, 의사결정 지원
데이터 분석가	0.3	GA4 정교화 · 일일 대시보드 · 주간 인사이트 코멘트 · CRM 성과 분석
풀스택 개발자	0.3	GTM/GA4 구현 · QA, CRM 시나리오 셋업, 자동 리포트/알림 구축
합계	1.0	1차와 동일한 표준 투입 구조

견적 (VAT 별도)

항목	월 단가	6개월 합계	비고
월 정기 리테이너 (1 M/M)	6,000,000원	36,000,000원	1차와 동일 단가 (1 M/M = 600만원)
유관 도구 라이선스 (Tableau 등)	실비 정산	별도	초록우산 측에서 보유/계약
외부 매체비 · CRM 발송 비용	실비	별도	본 견적 미포함

· 모든 금액은 부가세(VAT) 별도 기준입니다.

· 월 표준 투입(1 M/M)을 초과하는 단발성 과제(예: 신규 캠페인 페이지 별도 트래킹 구축 등)가 발생할 경우, 별도 SOW로 협의드립니다.

· 계약 시작 후 첫 달은 셋업 + 우선순위 합의 위주로 운영하며, 2개월 차부터 PDCA 사이클이 정상 가동됩니다.

키오프 ~ 안정 운영까지의 1차 일정 (예시)

시기	마일스톤	주요 작업
M+0 (키오프)	운영 합의	R&R 확정 · 우선순위 영역 합의 · 커뮤니케이션 채널 셋업 · 1차 자산 인계 점검

시기	마일스톤	주요 작업
M+1	SSOT 구축	마케팅 KPI 정의서 · 통합 대시보드 v1 · 첫 GA4 정교화 1차 적용
M+2	CRM 1단계	핵심 깔때기 시나리오 1~2건 적용 · 일일 자동 리포트 가동 · 첫 인사이트 세션
M+3	분석 깊이 ↑	코호트/세그먼트 분석 · GA4 정교화 2차 · CRM 1단계 성과 회고
M+4~6	안정 운영	CRM 2단계(관심 매칭) · 대시보드 고도화 · 분기 회고 및 다음 6개월 계획

위어드섹터 · LABBIT 그리고 다음 단계

위어드섹터 · LABBIT

위어드섹터는 **LABBIT**이라는 그로스해킹 데이터 솔루션을 통해 측정 - 관리 - 활용의 사이클을 고객사에 안착시키는 데 집중해 왔습니다. 1,500여 개 기업과의 협업, 정부과제 · NHN 인사이터 어워드 · 대한민국 산업대상 등의 레퍼런스를 기반으로 **비영리 · 후원 도메인의 데이터 그로스**에도 동일한 방법론을 적용합니다.

측정

KPI/OKR 기반 이벤트 택소노미와
사용자 여정 IA 정교화

관리

버전별 데이터 관리, 권한 기반 대
시보드, SSOT 운영

활용

CRM · A/B 테스트 · AI Agent 기
반 액션 사이클

다음 단계 제안

1. 본 제안서 검토 후 **운영 영역 우선순위**에 대한 피드백 회의 (1회, 60분)
2. 피드백을 반영한 **최종 SOW · 계약서** 합의
3. 킥오프 미팅 후 **M+1부터 PDCA 사이클** 정상 가동

1차 기본 프로젝트로 만들어진 **핵심 이벤트와 KPI 대시보드**는 초록우산이 데이터로 의사결정을 시작하기 위한 좋은 출발점입니다. 이번 추가 프로젝트를 통해 그 출발점을 **매월 스스로 굴러가는 데이터 그로스 엔진**으로 키워가겠습니다.

Be yourself, Embrace your weirdness.

위어드섹터(Weirdsector) · info@weirdsector.co.kr

2026. 04. 30.